



Plano de Trabalho de Setembro de 2005 a Julho de 2006 **CLAS de Belmonte**

Acção	Actividades	Calendarização 2005/2006												Recursos Materiais/responsáveis	Recursos Humanos	Responsáveis/Entidades
		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J				
Plano de Trabalho – Setembro de 2005 a Julho de 2006	Reuniões do Núcleo Executivo	X												Material de escritório; material de desgaste; sala da Junta de Freguesia de Belmonte	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Aprovação do Plano de Trabalho de Setembro de 2005 a Julho de 2006	X												Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Belmonte	Núcleo Executivo e CLAS	Plenário do CLAS
Diagnostico social	Reuniões do Núcleo Executivo	X	X	X	X									Material de escritório; material de desgaste; Sala da Junta de Freguesia de Belmonte	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Definição dos Eixos Prioritários e recolha de informação	X	X											Material de escritório; material de desgaste;	Núcleo Executivo e CLAS	Núcleo Executivo
	Constituição dos Grupos de Trabalho por cada Problemática identificada e realização de sessões de trabalho	X	X	X										Material de escritório; material de desgaste; Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Belmonte	Núcleo Executivo e Grupos de Trabalho	Núcleo Executivo e Grupos de Trabalho
	Sistematização da informação e respectiva análise de dos dados			X	X									Material de escritório; material de desgaste;	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Apresentação e Aprovação do Diagnostico Social				X									Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Belmonte	Núcleo Executivo e CLAS	Plenário do CLAS
Plano de Desenvolvimento Social	Reuniões do Núcleo Executivo					X	X	X	X					Material de escritório; material de desgaste;	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Definição dos objectivos (estratégicos e específicos)					X	X							Material de escritório; material de desgaste;	Núcleo Executivo e CLAS	Núcleo Executivo e CLAS
	Definição de estratégias de intervenção						X	X	X					Material de escritório; material de desgaste;	Núcleo Executivo e CLAS	Núcleo Executivo e CLAS
	Elaboração do Plano de Desenvolvimento Social								X					Material de escritório; material de desgaste;	Núcleo Executivo e CLAS	Núcleo Executivo



Acção	Actividades	Calendarização 2005/2006												Recursos Materiais/responsáveis	Recursos Humanos	Responsáveis/Entidades	
		S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J					
Plano de Acção	Elaboração do Plano de Acção												X	X	Material de escritório; Material de desgaste;	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Reuniões do Núcleo Executivo												X	X	Material de escritório; Material de desgaste;	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
Sistema de Informação	Reuniões do Núcleo Executivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Material de escritório; material de desgaste; sala da Junta de Freguesia de Belmonte	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Divulgação do Programa da Rede Social à Comunidade	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Material de escritório; Material de desgaste;	Núcleo Executivo e Comunidade	Núcleo Executivo e Comunidade
	Sensibilização de novos Parceiros	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Material de escritório; Material de desgaste;	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Actualização da página na Net da Rede Social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Material de escritório; Material de desgaste; Internet	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Criação de um Guia de Recursos (Área da Acção Social, Saúde e Educação)					X	X	X							Material de escritório; Material de desgaste;	Núcleo Executivo	Núcleo Executivo
	Apresentação do Guia de Recursos									X					Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Belmonte	Núcleo Executivo e CLAS	Plenário do CLAS